

*Miesięczny harmonogram*

planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
Aktualizacja nr 1

<i>Nazwa Beneficjenta</i>	<i>Centrum Usług Społecznych w Michałowie</i>
<i>Nr umowy</i>	FESW.09.04-1Z.00-0073/24
<i>Tytuł projektu</i>	<i>„Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Michałów”</i>
<i>Wykonawca</i>	Eco Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Huta Stara 55 26 – 004 Bieliny
<i>Forma wsparcia</i>	Wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami: usługi remontowo - konserwacyjne
<i>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</i>	Praca w środowisku Zagajów, Michałów, Sędowice, Wrocieryż, Węchadłów, Przecławka, Góry, Pawłowice, Tur Górny, Tur Piaski, Kołków

INFORMACJE OGÓLNE

<i>Data realizacji wsparcia</i>	<i>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</i>	<i>Liczba godzin *</i>	<i>Planowana liczba uczestników projektu</i>	<i>Prowadzący (imię i nazwisko)</i>
3.08.2026 r	8:00 – 14.00 Węchadłów	6	1 osoba	Krzysztof Bębenek
4.08.2026 r.	8:00 – 14.00 Węchadłów	6		
5.08.2026 r	8:00 – 14.00 Michałów	6	1 osoba	Krzysztof Bębenek
6.08.2026 r.	8:00 – 14.00 Michałów	6		
7.08.2026 r.	8:00 – 14.00	6	1 osoba	Krzysztof



	<i>Pawłowice</i>			<i>Bębenek</i>
8.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Pawłowice</i>	6		
10.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Michałów</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
11.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Michałów</i>	6		
12.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Węchadłów</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
13.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Węchadłów</i>	6		
14.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Tur Górny</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
15.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Tur Górny</i>	6		
17.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Wrocieryż</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
18.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Wrocieryż</i>	6		
19.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Przeclawka</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
20.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Przeclawka</i>	6		
21.08.2026r.	8:00 – 14.00 <i>Węchadłów</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
22.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Węchadłów</i>	6		
24.08.2026r.	8:00 – 14.00 <i>Michałów</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
25.08.2026 r.	8:00 – 14.00 <i>Michałów</i>	6		
26.08.2026r.	8:00 – 14.00 <i>Tur Górny</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof Bębenek</i>
27.08.2026 r.	8:00 – 14.00	6		



	<i>Tur Górny</i>			
26.08.2026r.	<i>15:00 – 21.00</i> <i>Wrocież</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof</i> <i>Bębenek</i>
27.08.2026 r.	<i>15:00 – 21.00</i> <i>Wrocież</i>	6		
28.08.2026r.	<i>15:00 – 21.00</i> <i>Końków</i>	6	1 osoba	<i>Krzysztof</i> <i>Bębenek</i>
29.08.2026 r.	<i>15:00 – 21.00</i> <i>Końków</i>	6		
Łącznie: 13 usług remontowo - konserwacyjnych				

***jedna usługa remontowo-porządkowa u jednej osoby obejmująca łącznie 12 godzin świadczenia usługi w ciągu 2 dni roboczych**

ECO Care

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

5.08.2026 r.

Kamila Kobus
Prezes Zarządu

.....
Data i podpis osoby sporządzającej